
GIORNI NATURALI 
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GIORNI LAVORATIVI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Allestimento cantiere

Abbattimento su filare di pioppi 

cipressini

Contenimento equilibrato delle 

piante ubicate in prossimità del 

filare di pioppi cipressini per la 

parte di chioma che insiste su 

corso Trieste

Deceppatura e scavo a buche o 

a trincea (per miglioramento 

condizioni edafiche)

Messa a dimora di esemplari 

arborei e sostituzione terra in 

trincea

Risistemazioni superficiali, 

smantellamento area di cantiere, 

pulizie
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CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALLA SOLA PARTE DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO E MESSA A DIMORA DI ESEMPLARI DI 

PIOPPO CIPRESSINO IN FILARE 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE ALBERATE NELLE AREE DI PERTINENZA DELLA 

CASCINA LE VALLERE


